

Приложение
к приказу Министерства образования
Республики Мордовия
от 24.04.2025 № 462-ОД

**План мероприятий («дорожная карта»)
реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
в системе общего образования Республики Мордовия
в 2025 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный/исполнитель, соисполнители	Ожидаемый результат
1. Нормативно-правовое обеспечение				
1.1.	Разработка плана мероприятий («дорожная карта») реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в системе общего образования Республики Мордовия в 2025 году	Март-апрель	Министерство образования Республики Мордовия	приказ Министерства образования Республики Мордовия об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в системе общего образования Республики Мордовия в 2025 году
1.2.	Актуализация пакета нормативно-правовых документов, обеспечивающих реализацию проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях Республики Мордовия	в течении года	Министерство образования Республики Мордовия, муниципальные органы управления образования (далее - МОУО), общеобразовательные организации (далее - ОО)	приказы Министерства образования Республике Мордовия, нормативные документы муниципального уровня, уровня общеобразовательных организаций по вопросам реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
2. Организационное сопровождение				
2.1.	Участие общеобразовательных организаций в проведении	ноябрь	ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру», МОУО, ОО	письмо Министерства образования Республики Мордовия

	автоматизированной самодиагностики на основе критериев проекта «Школа Минпросвещения России»			
2.2.	Актуализация данных о муниципальных координаторах по вопросам реализации проекта «Школа Минпросвещения России» на муниципальном уровне	Март - апрель	Министерство образования Республики Мордовия, ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру», муниципальные органы управления образования, ОО	Информация/список о муниципальных координаторах Сопровождение деятельности чата в мессенджере
2.3.	Проведение совещаний и семинаров по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» для муниципальных координаторов и для руководителей/координаторов, управленческих команд общеобразовательных организаций	ежеквартально	ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру», МОУО, ОО	письма Министерства образования Республики Мордовия о проведении совещаний и семинаров; программы, презентационные и рабочие материалы совещаний и семинаров
2.4.	Организация деятельности участников кадрового резерва руководителей образовательных организаций в системе образования Республики Мордовия в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	в течение года	ГБУ «Центр оценки качества образования – «Перспектива»/ ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру»/ МОУО/ ОО/участники кадрового резерва руководителей образовательных организаций	дорожная карта комплексного сопровождения деятельности участников кадрового резерва руководителей образовательных организаций в системе образования Республики Мордовия
2.5.	Организация работы муниципальных методических служб и участников регионального методического актива в системе образования Республики Мордовия в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	в течение года	ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру»/ МОУО/ участники регионального методического актива	программы методических мероприятий с муниципальными методическими службами и участниками регионального методического актива
2.6.	Организация деятельности региональных инновационных площадок (далее – РИП) на базе общеобразовательных организаций	в течение года	ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру»/ МОУО/ ОО (РИП)	приказы Министерства образования республики Мордовия об утверждении РИП

2.7.	Участие регионального ответственного за реализацию проекта в совещании, проводимом ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»	апрель	ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру»	Программа совещания
3. Научно-методическое сопровождение				
3.1.	Проведение информационно-образовательных семинаров по сопровождению реализации проекта «Школы Минпросвещения России» для муниципальных координаторов и управленческих команд общеобразовательных организаций	в течение года	ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру»/ МОУО/ООО/РИП/участники регионального методического актива/ участники кадрового резерва руководителей образовательных организаций	письма Министерства образования Республики Мордовия о проведении информационно-образовательных семинаров; программы, презентационные и рабочие материалы совещаний и семинаров
3.2.	Проведение семинаров-совещаний для школьных команд образовательных организаций, входящих в «Наставническую лигу»	в течение года	ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру»/ МОУО, общеобразовательные организации	письма Министерства образования Республики Мордовия о проведении информационно-образовательных семинаров; программы, презентационные и рабочие материалы проектировочных семинаров
3.3.	Проведение проектировочной сессии для школьных команд общеобразовательных организаций-участников апробации проекта «Школа Минпросвещения России» по формированию программ развития на основе результатов самодиагностики с участием представителей школьных команд образовательных организаций, входящих в «Наставническую лигу»	в течение года	ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру»/ МОУО, общеобразовательные организации- участники апробации проекта	письма Министерства образования Республики Мордовия о проведении проектировочной сессии для школьных команд; программа, презентационные и рабочие материалы проектировочной сессии
3.4.	Представление, обобщение и распространение успешных практик реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в рамках научно-практических конференций,	август	ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру»/ МОУО/ ООО (в том числе РИП)	программа и материалы форума; сборник материалов

	форумов			
3.5.	Консультирование муниципальных координаторов и координаторов общеобразовательных организаций по формированию в соответствии с федеральными методическими рекомендациями локальных нормативных актов по направлениям проекта «Школа Минпросвещения России»	в течение года	ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру»	письма ГБУ ДПО РМ «Педагог 13.ру» по запросам МОУО и общеобразовательных организаций; консультационная поддержка посредством средств информационного сопровождения проекта «Школа Минпросвещения России»
3.6.	Организация и обеспечение повышения квалификации управленческих и педагогических кадров Республики Мордовия по вопросам реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	в течении года	ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру»	Реализация плана повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций Республики Мордовия
3.7.	Проведение консультационной и методической поддержки педагогических команд общеобразовательных организаций Республики Мордовия по вопросам реализации ФООП	постоянно	ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру»	График консультаций
4. Информационное сопровождение				
4.1.	Ведение раздела «Проект «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте регионального оператора, на официальных сайтах МОУО и ООО	в течение 2023 года	ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру», МОУО, ООО	раздел «Проект «Школа Минпросвещения России» с актуальной информацией на официальном сайте ГБУ ДПО РМ «Педагог 13.ру»; раздел «Проект «Школа Минпросвещения России» с актуальной информацией на официальном сайте МОУО; раздел «Проект «Школа Минпросвещения России» с актуальной информацией на официальном сайте ООО

4.2.	Размещение успешных практик (методических материалов, статей в сборниках, научно-методическом журнале, видеопрезентаций и др.) на официальном сайте регионального оператора	в течение года	ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру»	методические материалы, статьи, видеоролики, интервью и иное на сайте ГБУ ДПО РМ «Педагог 13.ру»
4.3.	Размещение пресс-релизов в разделе «Школа Минпросвещения России» официального сайта регионального координатора, социальных сетях и взаимодействие по их продвижению на официальном сайте федерального координатора	в течение года	ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру»	циклограмма пресс-релизов согласно запланированным мероприятиям; пресс-релизы согласно оперативным запросам федерального координатора