

**План мероприятий («дорожная карта»)  
апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»  
в систему общего образования Республике Мордовия  
в 2022-2023 годах**

| № п/п                                     | Наименование мероприятия   | Сроки                               | Ответственный/исполнитель, соисполнители  | Ожидаемый результат  |
|---|--|-------------------------------------|---|--|
| <b>1. Нормативно-правовое обеспечение</b> |  |                                     |   |  |
| 1.1.                                      | Разработка плана мероприятий («дорожной карты») апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» на 2022-2023 год                             | декабрь 2022 года – январь 2023 год | Министерство образования Республики Мордовия                                    | приказ Министерства образования Республики Мордовия об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» на 2022-2023 год |
| 1.2.                                      | Закрепление организационной структуры апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»  | январь 2023 года                    | Министерство образования Республики Мордовия/ ГБУ ДПО РМ «Педагог 13.ру»// МОУО | приказ Министерства образования Республики Мордовия об утверждении организационной структуры апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»                             |
| 1.3.                                      | Разработка программы развития системы управления качеством образования в Республике Мордовия   | январь 2023 года - март 2023 года   | Министерство образования Республики Мордовия                                    | приказ Министерства образования Республики Мордовия об утверждении Программы развития системы управления качеством образования в Республике Мордовия                                 |
| 1.4.                                      | Разработка модели (программы) комплексного сопровождения общеобразовательных организаций по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» в Республике | март – июнь 2023 года               | Министерство образования Республики Мордовия                                    | приказ Министерства образования Республики Мордовия об утверждении модели (программы) комплексного сопровождения общеобразовательных организаций по внедрению проекта                |

|   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
|   | Мордовия   |   |  | «Школа Минпросвещения России»  |
| 1.5.                                    | Формирование комплекта распорядительных документов, обеспечивающих реализацию модели (программы) комплексного сопровождения общеобразовательных организаций по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» в Республике Мордовия | июнь – октябрь 2023 года                                | Министерство образования Республики Мордовия / ГБУ ДПО РМ «Педагог 13.ру»          | приказы Министерства образования Республики Мордовия об утверждении документов, обеспечивающих реализацию модели (программы) комплексного сопровождения общеобразовательных организаций по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» в Республике Мордовия |
| 1.6.                                    | Определение перспективного плана расширения участников внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» на 2024 год   | ноябрь – декабрь 2023 года                              | Министерство образования Республики Мордовия                                       | приказ Министерства образования Республики Мордовия об утверждении общеобразовательных организаций - участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в 2024 году  |
| <b>2. Организационное сопровождение</b> |  |   |  |  |
| 2.1.                                    | Организация проведения самодиагностики общеобразовательных организаций в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» и проведение анализа ее результатов для участников апробации   | январь – февраль 2023 года                              | ГБУ ДПО РМ «Педагог 13.ру»/ МОУО/ общеобразовательные организации (далее - ООО)    | письмо Министерства образования Республики Мордовия о проведении мониторинга самодиагностики общеобразовательных организаций в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» и проведении анализа ее результатов  |
| 2.2.                                    | Ведение (обновление) базы данных муниципальных координаторов и координаторов общеобразовательных организаций - участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»  | декабрь 2022 года – январь 2023 года; декабрь 2023 года | Министерство образования Республики Мордовия/ ГБУ ДПО РМ «Педагог 13.ру»/МОУО/ ООО | приказ Министерства образования Республики Мордовия об утверждении координаторов апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»   |
| 2.3.                                    | Проведение совещаний и семинаров по сопровождению внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» для муниципальных координаторов и для руководителей/координаторов, управленческих команд   | в течение 2023 года согласно плану мероприятий          | ГБУ ДПО РМ «Педагог 13.ру»/ МОУО/ООО   | письма Министерства образования Республики Мордовия о проведении совещаний и семинаров; программы, презентационные и рабочие материалы совещаний и семинаров   |

|      |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|
|      | общеобразовательных организаций - участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»  |   |   |   |
| 2.4. | Организация повышения квалификации педагогических работников/ управленческих команд по дополнительным профессиональным программам, учитывающих в содержании идеологию и модели внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»  | в течение 2023 года в соответствии с государственным заданием | ГБУ ДПО РМ «Педагог 13.ру»  | удостоверения о повышении квалификации; совершенствование профессиональных компетенций руководителей и педагогов ООО по вопросам моделирования эталонной школы проекта «Школа Минпросвещения России»  |
| 2.5. | Организация деятельности региональной проектной группы (далее – РПГ) по разработке:<br>модели (программы) комплексного сопровождения общеобразовательных организаций по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» в Республике Мордовия;<br>программы развития системы управления качеством образования в Республике Мордовия;<br>модельной муниципальной программы развития системы управления качеством образования | январь - сентябрь 2023 года                                   | ГБУ ДПО РМ «Педагог 13.ру»/ МОУО/ ООО/участники РПГ по управлению качеством образования | приказ Министерства образования Республики Мордовия об утверждении региональной проектной группы по управлению качеством образования на 2023 год;<br>приказ Министерства образования Республики Мордовия об утверждении программы развития системы управления качеством образования в Республике Мордовия;<br>приказ Министерства образования Республики Мордовия об утверждении модельных программ:<br>комплексного сопровождения общеобразовательных организаций по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» в Республике Мордовия;<br>муниципальной программы развития системы управления качеством образования |
| 2.6. | Организация деятельности участников кадрового резерва руководителей образовательных организаций в системе образования Республики Мордовия в   | январь – сентябрь 2023 года (состав 2022-2023 годов)          | ГБУ «Центр оценки качества образования – «Перспектива»/ ГБУ ДПО РМ «Педагог             | дорожная карта комплексного сопровождения деятельности участников кадрового резерва руководителей образовательных   |

|   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
|   | рамках апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»   | сентябрь – декабрь 2023 года (состав 2022-2024 годов) | 13.ру»/ МОУО/ ООУ/участники кадрового резерва руководителей образовательных организаций  | организаций в системе образования Республики Мордовия на 2023 год  |
| 2.7.  | Организация работы муниципальных методических служб и участников регионального методического актива в системе образования Республики Мордовия в рамках апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»                                 | в течение 2023 года согласно плану мероприятий        | ГБУ ДПО РМ «Педагог 13.ру»/ МОУО/ участники регионального методического актива   | приказ Министерства образования Республики Мордовия об утверждении плана методических мероприятий с муниципальными методическими службами и участниками регионального методического актива |
| 2.8.  | Организация деятельности региональных инновационных площадок (далее – РИП) на базе общеобразовательных организаций- участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»   | в течение 2023 года согласно плану мероприятий        | ГБУ ДПО РМ «Педагог 13.ру»/ МОУО/ ОО (РИП)   | приказы Министерства образования республики Мордовия об утверждении РИП  |
| <b>3. Научно-методическое сопровождение</b> |  |   |  |  |
| 3.1.  | Проведение информационно-образовательных семинаров по сопровождению апробации и внедрения проекта «Школы Минпросвещения России» для муниципальных координаторов и управленческих команд общеобразовательных организаций согласно плану мероприятий | в течение 2023 года согласно плану мероприятий        | ГБУ ДПО РМ «Педагог 13.ру»/ МОУО/ООУ/РИП/участники регионального методического актива/ участники кадрового резерва руководителей образовательных организаций | письма Министерства образования Республики Мордовия о проведении информационно-образовательных семинаров; программы, презентационные и рабочие материалы совещаний и семинаров             |
| 3.2.  | Проведение проектировочных семинаров по ключевым моделям эталонной школы проекта «Школа Минпросвещения России»: единая образовательная среда; единая методическая система; единая  | в течение 2023 года согласно плану мероприятий        | ГБУ ДПО РМ «Педагог 13.ру»/ МОУО, общеобразовательные организации  | письма Министерства образования Республики Мордовия о проведении информационно-образовательных семинаров; программы, презентационные и   |

|      |  |  |  |   |
|------|--|--|--|---|
|      | система управления качеством образования; единые подходы к формированию кадровых ресурсов школы и новая модель оплаты труда; программа формирования (развития) системы управления качеством образования (комплексное решение)  |  |  | рабочие материалы проектировочных семинаров   |
| 3.3. | Проведение проектировочной сессии для школьных команд общеобразовательных организаций-участников апробации проекта «Школа Минпросвещения России» по формированию программ развития на основе результатов самодиагностики с участием менторов, включая участников регионального методического актива, кадрового резерва руководителей образовательных организаций | в течение 2023 года согласно плану мероприятий | ГБУ ДПО РМ «Педагог 13.ру»/ МОУО, общеобразовательные организации- участники апробации проекта   | письма Министерства образования Республики Мордовия о проведении проектировочной сессии для школьных команд;<br>программа, презентационные и рабочие материалы проектировочной сессии |
| 3.4. | Разработка модели комплексного сопровождения участников внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»  | июнь 2023 года                                 | ГБУ ДПО РМ «Педагог 13.ру»/ участники РПГ/ участники кадрового резерва руководителей образовательных организаций в системе образования Республики Мордовия/ участники регионального методического актива | приказ Министерства образования Республики Мордовия об утверждении модели комплексного сопровождения участников внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»                       |
| 3.5. | Разработка Модельных решений по формированию муниципальных программ развития системы управления качеством образования (методические рекомендации)  | январь – сентябрь 2023 года                    | ГБУ ДПО РМ «Педагог 13.ру»/ участники РПГ/ участники   | комплект методических рекомендаций для МОУО по модельным решениям формирования муниципальных программ развития системы  |

|      |  |                             |  |  |
|------|--|-----------------------------|--|--|
|      | для МОУО)  |                             | кадрового резерва руководителей образовательных организаций в системе образования Республики Мордовия/ участники регионального методического актива  | управления качеством образования   |
| 3.6. | Разработка Модельных решений по формированию школьных программ развития системы управления качеством образования (комплект методических рекомендаций для ООО)  | январь – сентябрь 2023 года | ГБУ ДПО РМ «Педагог 13.ру»/ участники РПГ/ участники кадрового резерва руководителей образовательных организаций в системе образования Республики Мордовия/ участники регионального методического актива | комплект методических рекомендаций для ООО по модельным решениям формирования школьных программ развития системы управления качеством образования  |
| 3.7. | Проведение регионального конкурса программ развития по управлению качеством образования образовательных организаций и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | август – ноябрь 2023 года   | Министерство образования Республики Мордовия/ ГБУ ДПО РМ «Педагог 13.ру»/ МОУО/ ООО (в том числе участники апробации и внедрения проекта)  | приказ Министерства образования Республики Мордовия о проведении конкурса программ развития по управлению качеством образования образовательных организаций и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования |
| 3.8. | Представление, обобщение и распространение успешных практик  | август 2023 года            | ГБУ ДПО РМ «Педагог 13.ру»/ МОУО/ ООО (в   | программа и материалы форума; сборник материалов Форума школьных   |

|  |   |                     |   |  |
|--|---|---------------------|---|--|
|  | реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в рамках Форума школьных команд «Школа Минпросвещения России»: строим идеальную школу в Республике Мордовия»   |                     | том числе РИП)                            | команд «Школа Минпросвещения России»: строим идеальную школу в Республике Мордовия»  |
| 3.9.                                   | Консультирование муниципальных координаторов и координаторов общеобразовательных организаций по формированию в соответствии с федеральными методическими рекомендациями локальных нормативных актов по направлениям проекта «Школа Минпросвещения России» | в течение 2023 года | ГБУ ДПО РМ «Педагог 13.ру»                | письма ГБУ ДПО РМ «Педагог 13.ру» по запросам МОУО и общеобразовательных организаций; консультационная поддержка посредством средств информационного сопровождения проекта «Школа Минпросвещения России»   |
| <b>4. Информационное сопровождение</b> |   |                     |   |  |
| 4.1.                                   | Ведение раздела «Проект «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте регионального оператора, на официальных сайтах МОУО и ООО - участников апробации и внедрения   | в течение 2023 года | ГБУ ДПО РМ «Педагог 13.ру»<br>МОУО<br>ООО | раздел «Проект «Школа Минпросвещения России» с актуальной информацией на официальном сайте ГБУ ДПО РМ «Педагог 13.ру»;<br>раздел «Проект «Школа Минпросвещения России» с актуальной информацией на официальном сайте МОУО;<br>раздел «Проект «Школа Минпросвещения России» с актуальной информацией на официальном сайте ООО - участника проекта |
| 4.2.                                   | Размещение успешных практик (методических материалов, статей в сборниках, научно-методическом журнале, видеопрезентаций и др.) на официальном сайте регионального оператора   | в течение 2023 года | ГБУ ДПО РМ «Педагог 13.ру»                | методические материалы, статьи, видеоролики, интервью и иное на сайте ГБУ ДПО РМ «Педагог 13.ру»   |
| 4.3.                                   | Создание и ведение чата в телеграмме для  | декабрь 2022 года – | ГБУ ДПО РМ «Педагог                       | чат в телеграмм-канале   |

|  |   |                            |   |  |
|--|---|----------------------------|---|--|
|  | муниципальных координаторов и координаторов общеобразовательных организаций - участников апробации и внедрения проекта, включая оперативное решение поставленных федеральным координатором задач в текущем режиме         | декабрь 2023 года          | 13.ру»/ МОУО/ООО участники апробации проекта  |  |
| 4.4.   | Размещение пресс-релизов в разделе «Школа Минпросвещения России» официального сайта регионального координатора, социальных сетях и взаимодействие по их продвижению на официальном сайте федерального координатора        | в течение 2023 года        | ГБУ ДПО РМ «Педагог 13.ру»  | циклограмма пресс-релизов согласно запланированным мероприятиям;<br><br>пресс-релизы согласно оперативным запросам федерального координатора   |
| <b>5. Мониторинг сопровождения апробации и внедрения</b> |   |                            |   |  |
| 5.1.   | Разработка и утверждение региональных показателей мониторинга сопровождения апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»   | январь – февраль 2023 года | Министерство образования Республики Мордовия  | приказ Министерства образования Республики Мордовия об утверждении региональных показателей мониторинга сопровождения апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»                              |
| 5.2.   | Проведение и анализ результатов мониторинга сопровождения апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России», включая информационно-аналитическую справку с управленческими решениями и адресными рекомендациями | ноябрь – декабрь 2023 года | Министерство образование Республики Мордовия/<br>ГБУ «Центр оценки качества образования – «Перспектива» | приказ Министерства образования и науки Республики Мордовия об утверждении анализа результатов мониторинга, включая информационно-аналитическую справку с управленческими решениями и адресными рекомендациями |